

Согласовано:

Заведующий Щучанским отделом
народного образования (РОНО)

Абдуллина Р.М.
« » 2016г.

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ
«Детский сад №5 «Радуга» г. Щучье
Максимовских О.В.



« » 2016г.

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории МКДОУ «Детский сад №5 «Радуга» г. Щучье на 2016 год**
641010, Россия, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, ул. Российская, д.36 «Б».

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН	Этапы работы	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *****	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок исполнения
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Организационные мероприятия										
1.1	Адаптация официального сайта	С	1	Адаптация официального сайта	Орг	ДП-В	-	-	Ответственный за сайт	Август 2016
1.2	Внесение изменений в должностные обязанности сотрудникам МКДОУ	К,О,С,Г,У	1	Разработка должностных обязанностей	Орг	ДП-В	-	-	Заведующий	Август .2016
1.3	Разработка инструктажей по вопросам, связанным с обеспечением доступности для МГН	К,О,С,Г,У	1	Разработка инструктажей	Орг	ДП-В	-	-	Заведующий	Август 2016
1.4	Ведение журнала учёта проведения инструктажей сотрудников МКДОУ по вопросам , связанным с обеспечением доступности для МГН объектов и услуг	К,О,С,Г,У	1	Ведение журнала	Орг	ДП-В	-	-	Заведующий	Август .2016
1.5	Обучение специалистов, работающих с инвалидами	К,О,С,Г,У	1	Обучение специалистов	Орг	ДП-В	10	Муниципальный бюджет	Заведующий	2017г

2.Приобретение технических средств адаптации										
2.1	Установление знака доступности учреждения	К,О,С,Г,У	2	Приобретение , установка	Орг	ДП-В		Муниципальный бюджет	Заведующий	До 2020г
2.2	Установка устройства оповещения персонала о прибытии МГН (кнопка вызова) и информационной таблички «Кнопка вызова»	К,О,С,Г,У	2	Приобретение , установка	Орг	ДП-В	20	Муниципальный бюджет	Заведующий	До 2020г
2.3	Установка необходимых указателей , пиктограмм	К,О,С,Г,У	2	Приобретение , установка	Орг	ДП-В	5	Муниципальный бюджет	Заведующий	До 2020г
2.4	Установка тактильных пиктограмм	С	2	Приобретение , установка	Орг	ДП-В	5	Муниципальный бюджет	Заведующий	До 2020г
2.5	Нет контрастной маркировки крайних ступеней	С	1	Нанести контрастную маркировку на крайние ступени	ТР	ДП-В	1	Муниципальный бюджет	Заведующий	Август 2016 г
2.6	Нет наружного пандуса	К	2	Приобрести переносной пандус	Орг	ДП-В	10	Муниципальный бюджет	Заведующий	До 2020 г
2.7	Отсутствие маркировки на входных дверях	С	1	Нанести маркировку	Орг	ДП-В				Август 2016
2.8	Индукционная система Univox CLS-5	К,О,С,Г,У	2	Приобретение , установка	Орг	ДП-В	50	Муниципальный бюджет	Заведующий	До 2020 г
2.9	Информационное табло , бегущая строка,	К,О,С,Г,У	2	Приобретение , установка	Орг	ДП-В	30	Муниципальный бюджет	Заведующий	До 2020 г
2.10	Отсутствие тактильной информации перед входом	С	2	Приобретение , установка	Орг	ДП-В	4	Муниципальный бюджет	Заведующий	До 2020 г
3.Ремонтные работы										
3.1	Нет оборудованного места для отдыха и ожидания	К,О,С,Г,У	1	Установить скамьи для отдыха с опорой для спины на территории МКДОУ	Орг	ДП-В	7	Муниципальный бюджет	Заведующий	2017 г
3.2	Установить поручни на наружную лестницу	О,С	2	Установить поручни	ТР	ДП-В	3	Муниципальный бюджет	Заведующий	2018 г
3.3	Отсутствует навес	К,О,С	2	Приобретение , установка	ТР	ДП-В	5	Муниципальный бюджет	Заведующий	2018 г
3.4	Покрасить ручки двери в контрастный цвет	К,О,С,Г,У	1	Покрасить ручки двери в контрастный цвет	ТР	ДП-Н	0,5	Муниципальный бюджет	Заведующий	2017

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

* * * * * - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

1 этап (неотложные мероприятия):

Предлагаются планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования) – в текущем году

2 этап (отложенные мероприятия):

Требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирование средств на их исполнение